Anlage B 1.12

Bauwerkserhaltungsprogramm Briicken — Erstes MaBnahmenpaket

Bauwerk
BW 40/147 FuBwegbriicke tber Schenkendorfstralle 6stlich BAB 9 Miinchen-Nurnberg

Bauherr LHM BAU-J2
Projektstatus Voruntersuchung

1. Ist-Situation

Einstufung des Bauwerkzustandes:
e Zustandsnote: 2,5 aktuellst; einzelne Litzenrisse am Haupttragseil aufgrund Korrosion

Instandsetzungsbedartf:
e Erneuerung des Haupttragseils der Hangebriicke

» Korrosionsbeseitigung an den Seilen

* Instandsetzung des Korrosionsschutzes an Stahlbau und an Seilen
* Gelandererhéhung fur Radverkehr

* Erneuerung Belag und Abdichtung

MaBnahmenbeschreibung und Abhangigkeiten:

Die 1985 fertiggestellte Stahl-Hangebricke ber die Schenkendorfstrale ostlich der BAB 9 Munchen-
Nurnberg ist die einzige auf diese Weise konstruierte Bricke in Miinchen. Mit ihrer Spannweite von

70 Metern fuhrt sie in mehr als sechs Metern Héhe Uber den an dieser Stelle mitsamt der Ein- und
Ausfadelspuren zehnspurigen Mittleren Ring. Die Briicke verbindet das Quartier an der Berliner Stral3e
im Stiden mit dem Stadtviertel Alte Heide im Norden im Stadtbezirk 12 Schwabing-Freimann.

Die Bauwerksflache betragt ca. 240 m2.

Die Brucke ist derzeit eine reine FulRgangerbricke. Die Gelanderhéhen entsprechen im Bestand nicht den
Anforderungen an Radwegbriicken, fir die die Gelanderh6hen mindestens 1,30 Meter aufweisen missen.
Daher soll im Zuge der Instandsetzung auch eine Erhéhung der Gelander erfolgen.

Bei einer Routineuntersuchung Anfang Oktober 2023 hatte das Baureferat Schaden am Schutzmantel des
Haupttragseils festgestellt. Die Briicke wurde deshalb vorsorglich gesperrt und umgehend von
Sachverstandigen untersucht. Zudem haben Mitarbeitende des Baureferats im 24-Stunden-Dauereinsatz
den Bauwerkszustand vor Ort Uberprift. Notunterstitzungen wurden in Absprache mit dem Prifingenieur
bis 19.10.2023 eingebaut.

Die temporare Unterstitzungskonstruktion verbleibt bis zur Instandsetzung des Bauwerkes und erméglicht
den Austausch des beschadigten Tragseils sowie konstruktive Anpassungen gemafl dem aktuellen Stand
der Technik. Die fir das Abstutzen der Bricke notwendigen Stahlstitzen wurden auf dem nérdlichen
Fahrbahnteiler zwischen Schenkendorfstrale und Zufahrt zur Autobahn BAB A 9 platziert, so dass der
Verkehr an dieser Stelle weitgehend ungehindert passieren kann.

Die Erneuerung des Haupttragseiles ist dringlich durchzufiihren.
Hierzu wurden bereits Gutachter, Planer, Verkehrsphasenplaner, Projektsteuerer zur kurzfristigen Planung
der Instandsetzung beauftragt und haben mit Erstellung des Tragseilaustauschkonzeptes begonnen.

2. Nachste Schritte

Erarbeiten der Vorplanung, des Bedarfsprogramms; Einholen des Projektauftrages (PA)
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