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Anlage A1

Kirschgeldnde
Grundschule und HfK

Stadtbezirk 23 — Allach-Untermenzing

Status
PA*

Ergebnis der Taskforce

Gl | E(N) | EB)| N | NST | PAV

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm (Anlage B14)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« 3-zligige Grundschule mit Mensa

« 3-fach Sporthalle mit Tribline und Vereinsnutzung

* Freisportanlagen: kleines Rasenspielfeld, Laufbahn / (4x65m), Weitsprunganlage, kleiner
Allwetterplatz

* HfK (3-3-0) mit THV-Wohnung

* Tiefgarage mit 21 Stellplatzen
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b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

keine

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 3. SBP vom 27.11.2019

* Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019, sowie
Grundsatzbeschluss Il vom 19.01.2022 zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030" (im Rahmen der
Maoglichkeiten)

* Umsetzung Standardraumprogramm inklusionsorientierter Schulsportstattenbau 21.12.2022

* Umsetzung des harmonisierten Standardraumprogramms Kita vom 18.05.2022

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Grundstiick wird im Siden von der Elly-Staegmeyr-Strafle und im Norden von der
Hintermeierstralie erschlossen. Im Westen grenzt das Grundstiick an einen 6ffentlichen Griinzug und
im Osten an die Bahnlinie Minchen-Treuchtlingen.

Die Entwurfsaufgabe auf dem knapp bemessenen Grundstlick, mit der Einschrankung durch den im
B-Plan festgesetzten, freizuhaltenden Grundwasserstromungskanal ging aus einer umfangreichen
Variantenbewertung hervor und wird durch drei Einzelbaukdrper geldst.

Die drei Gebaude stehen dabei leicht versetzt zueinander und bilden eine spannungsreiche
Grundfigur, die in ihrer Hoéhenstaffelung angemessen auf den Entwurf des neuen Standquartiers
reagiert. Der Pausenhof der Grundschule liegt im Zentrum der Anlage, die Freispielflache fir das HfK
grenzt im Westen unmittelbar an den neu geplanten Griinzug an. Das grof3zligige Vordach, das
Schule und Sporthalle verbindet, bildet die Adresse mit Eingangssituation Uber einen gemeinsamen,
baumbestandenen Vorplatz von der Elly-Staegmeyr-Str. aus. Das Haus fir Kinder ist von Norden und
Uber den westlich angrenzenden Griinzug eigenstandig erschlossen.

2. Funktion
Grundschule:

» UG: Tiefgarage, Haustechnik, Abstellraume

* EG: Eingangsbereich, Pausenhalle, Mensa, Leitungsburos, Sanitarraume, Kiichenbereich,
Musikraum, Mehrzweckraum, Technik- und Lagerraume

* 1.0G: 1 Lernhaus, Sanitarraume, Personalraum, Lagerraum

« 2.0G: 1 Lernhaus, Sozialraum, Werkraume

* 3.0G: 1 Lernhaus, Werkraume

Sporthalle:

« UG / Hallenniveau: Sporthallen, Umkleiden, Waschbereiche, Erste-Hilfe-Raum, Konditionsraum,
Gerateraume, Haustechnik,
» EG: Eingangsbereich, Verkaufsflache, Triblnen, WCs, Werkstatt, Geraterdume Auflenbereich

Haus fiir Kinder:

» UG: Haustechnik, Abstellrdume

* EG: Eingangsbereich mit Elternwartezone und Kinderwagenraum, Leitungsburos, Kiichenbereich,
Gruppenraume mit Multifunktionsraum, MZR, Sanitarraume.

* OG: Gruppenrdume mit Multifunktionsraum, Sanitarrdume, Personalraum, THV-Wohnung
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Freiflachen
Grundschule:

« Pausenhof mit Verkehrsparcours, Rasenspielfeld, 60x90 m, Allwetterplatz 22x28 m, Laufbahn 50m,
Weitsprung 30m, Spiel- und Kletterbereich, Schulgarten, Griines Klassenzimmer, Fahrrad- und
Rollerabstellplatze

* Haus fur Kinder:

* Freiflachen mit Spielgeraten, Fahrrad und Rollerabstellplatze

3. Besonderheiten

Festsetzungen aus dem Bebauungsplan: Larmschutzwand zur dstlichen Bahntrasse,
Grundwasserstromungskanal (von unterirdischer Bebauung freizuhalten)

Biodiversitatsdacher (Substrathéhe mind. 20 cm) mit vollflachiger PV-Anlage, SWM-Traforaum im UG.

4. Bauablauf
Das Bauvorhaben wird in einem Bauabschnitt erstellt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Das modifizierte Standardraumprogramm fiir eine 3-zligige Grundschule und die Raumprogramme
HfK kdnnen in vollem Umfang umgesetzt werden.
Die Anforderung der Inklusion sind erfullt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Das Baugrundstiick befindet sich im Umgriff des Bebauungsplans Nr. 2146. Der Bebauungsplan mit
Grinordnung Nr. 2146 wurde am 20.12.2023 gesatzt.

B-Plan:

1. FNP = Gemeinbedarfsflache Erziehung,

max. Grundflache:12.200 m?,

max. Geschossflache: 15.250 m?,

Wandhohe: 19,6 m,

Geschossigkeit: IV

ok wnN

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

* Gebaudehdille: Niedrigstenergiestandard LHM gemaf Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitat
vom 19.01.2022

« Raumlufttechnik: Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude

« Effizienzgebaudestandard: EG 40

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
« Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Grundwasser-Warmepumpe
« Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 370 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

* Bauweise: Holzhybridbauweise

« An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Flexibilitat/
Anpassungsfahigkeit des Gebaudes, nachwachsende Baustoffe / Dammstoffe

« Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Uberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe wie RC-Beton
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Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung Boden- und troggebunden, > 30 % der Fassadenflache

« Dachbegrinung: Biodiversitatsdach (20 cm Substratstarke) mit PV-Anlage auf Grundschule, Haus flr
Kinder und Sporthalle, insg. ca. 3.835 m?

* Freianlagen: Neupflanzung von 32 Baumen erster und zweiter Wuchsordnung, Regenwasserzisterne
zur Bewasserung des Rasenspielfelds und der Fassadenbegriinung.

e) Forderverfahren

* Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: wird mit LPH 3 gestellt

* BayFAG Art.10: Férderantrag wird mit LPH 3 gestellt

» KfW-Forderung: Die Erstellung des Férderantrages inklusive der notwendigen Berechnungen erfolgt
in LPH3
Die Mindestkriterien fiir die BEG (Foérderung) werden erfillt und im weiteren Planungsverlauf in
Abstimmung mit einem Nachhaltigkeitskoordinator umgesetzt

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 90,02 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 2,60 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 690.000 Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkosten

bereinigte Kosten

Grundstiicksbedingt

m Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
—
Stapelung

m Beschleunigung

Klima

g) Termine

« voraussichtliche Inbetriebnahme Grundschule: 2027

h) Fazit

Der Schulneubau mit den erforderlichen Nutzungseinheiten kann umgesetzt werden. Die Ziele der
Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitadt und Klimadkologie werden im Zeitrahmen erreicht.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
3. SBP »Planungskonzept“

Konigswieser StraBe 7, Grund- und Mittelschule,
1. BA Interim-Pavillonanlage am Biihler Weg 2-4
2. BA Ersatzneubau Grund- und Mittelschule mit HfK, 3-fach Sporthalle, TG

Stadtbezirk 19 — Forstenried

Status
PA PG AG

Ergebnis der Taskforce

... o [EM | e@ [ n [ nst [ eay

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

Siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 08.08.2019 Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss (Anlage B16)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

1. Bauabschnitt Interim-Pavillonanlage am Biihler Weg 2-4

* 3 zugige Grundschule Kdnigswieser Str. 7 (12 Klassen)

» Filiale Sonderpadagogisches Férderzentrum (FOZ)- Siid (3 Klassen)
» Mittagsbetreuung ,Wiesenkonige*“

« 3 Kindergarten und 3 Hortgruppen

* 10 Stellplatze
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2. BA Ersatzneubau Grund- und Mittelschule

» 3 Zuge Grundschule mit Option auf 4-Ziige (12 Klassen)
« 3 Zuige Mittelschule mit Option auf 4-Zige (17 Klassen)
« 3-fach-Sporthalle mit Vereinssportnutzung und Tribune (keine VStatt)
Dachnutzung: groRer Allwetterplatz mit Ballfangzaun und -dach mit Larmschutzwand
« 3 UE Freisportflachen (firr 4-Ziigigkeit): groRes Rasenspielfeld, groRer Allwetterplatz mit Hoch- und
* Weitsprunganlage, kleiner Allwetterplatz mit Weitsprung, Laufbahn (4x120m)
« HfK 3/3/1 (als Integrationseinrichtung mit 2 zusatzl. Therapieraumen)
* THV- Dienstwohnung
« Tiefgarage fir 21 Stellplatze

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

 Verlagerung der MS Walliser StralRe zur Entlastung GS Walliser Stralle
* Zusammenfihrung des SFZ-Siid an der Allescherstralte

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 3. SBP vom 27.11.2019

* Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019
VorrlUsten Aufstockung um die Schulen im Bedarfsfall auf 4 Zige (B-Plan) erweitern zu kdnnen.
* Umsetzung des Beschlusses 4. SBP vom 21.12.2022, modifiziertes RP fir Sporthallen Inklusion

* Inbetriebnahme des Schulneubaus 2028

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Im Westen und Siiden grenzt das Schulgelande an ein reines Wohngebiet mit teils kleinteiliger
Wohnbebauung, im Norden und im Osten an ein allgemeines Wohngebiet mit GroRstrukturen. Die
Baukorper vermitteln mit Ihrer Hohenentwicklung und Anordnung zwischen diesen unterschiedlichen
stédtebaulichen Strukturen. Platzierung der Baumasse im dstlichen Teil des Grundstickes mit
groRtmaoglicher Distanz zur kleinteiligen Wohnbebauung im Westen. Hauptzugang zu allen Nutzungen
Uber den Schollanger Weg im Osten, der die beiden Haupt-ErschlieBungsstraRen Kénigswieser Stralle
und Kemptener Stralte verbindet. Ausbau des Schoéllanger Weges als Feuerwehrzufahrt, bzw.
"Vorplatz" des Schulcampus und attraktiver &ffentlicher Verkehrsraum fir den Ful3- und Radverkehr.
Zufahrt zur Tiefgarage von der Kdnigswieser Stral’e im Norden. Anlieferung der Schulen von der
Kdnigswieser Stralle im Norden uUber einen Ladehof auf dem Grundstiick. Anlieferung des HfK von
Siiden Uber Parkbucht an der Kemptener StraRe. Umgestaltung der Stralenraume von Kénigswieser
und Kemptener Strale mit Kurzparkzonen fir den Hol- und Bringverkehr.

2. Funktion

* UG: Tiefgarage, Lager Kiiche, Werkhof mit Werkraumen, Informatik, Sporthalle mit Umkleiden,
Technikraume, Lager

* EG: Anlieferung, Verwaltungen, Pausenhallen, Kiiche, Mensa, Triblne Sporthalle,
HfK: 1 Kindergarten, 1 Kinderkrippenraum, MZR, Leitung, Anlieferung, Verteilerkiiche

* 1.0G Baukérper Nord: Lernhaus 1 MS, THV-WHG, Kunst und Textiles Gestalten
* 2.0G Baukorper Nord: Lernhaus 2 MS, Schullehrkiichen
« 3.0G Baukorper Nord: Lernhaus 3 MS, Musik Informatik, Natur und Technik

* 1.0G Baukoérper Sud: Lernhaus 1 GS, HfK: 2 Therapie, 2 Kindergarten, 2 Kinderkrippenraume
» 2.0G Baukoérper Sid: Lernhaus 2 GS, HfK: Hortbereich, Kiiche und Hauswirtschaft
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* 3.0G Baukdrper Sud: Lernhaus 3 GS, Werken, Musik, Bibliothek und Textiles Gestalten

Das Haus fur Kinder integriert sich tGber 3 Ebenen in das Bauteil Sid Grundschule.

3. Besonderheiten
Der grof3e nach Baumschutzverordnung schiitzenswerte Baumbestand stellt hohe Anforderungen an

die gesamte Planung. Der gréo3tmdgliche Erhalt an Bdumen kann derzeit nachgewiesen werden. Fir
die im B-Plan festgesetzte Larmschutzwand missen, je nach Lange, zusatzlich Baume gefallt werden.

4. Bauablauf

Die Baumalinahme wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Im 1. BA wird der Interim-Pavillon am Buhler
Weg errichtet. Nach dem Umzug der Schule startet der 2. BA mit dem Ruckbau der Bestandsschule,
um Platz fir das umfangreiche Raumprogramm des Ersatzneubaus zu schaffen.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zuséatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschlissen siehe Punkt 2c) werden umgesetzt.
Das Raumprogramm, auch in den Freiflachen, ist nachgewiesen.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Der Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2132 wurde am 21.09.2022 gesatzt.

1. GFZ zulassig = 1,2, GFZ ist = 0,94 (nach der Aufstockung)

2. GRZ zulassig = 0,7, GRZ ist = 0,63

3. Gebaudehohe: Baufeld West, max. Wandhohe 12,6 m, Baufeld Ost, max. Wandhéhe 22,5 m
Gebaudehohe ist: Baufeld West Sporthalle: Wandhéhe Ballfangzaun = ca. 11,5 m

4. Baufeld Ost Schulen Wandhohe bei 4 Geschossen = ca. 17,75 m,
Wandhohe bei 5 Geschossen, nach der Aufstockung = ca. ca. 21,75 m
Der Ersatzneubau wird fiir eine Aufstockung vorbereitet und nutzt dann das Baurecht aus.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

* Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard LHM gemaf Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitat vom
19.01.2022

* Raumlufttechnik: Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude

« Effizienzgebdudestandard: EG 40

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
« Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 110 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

« Bauweise: Holzhybridbauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: (Nutzungs) Flexibilitat/
Anpassungsfahigkeit des Gebaudes, nachwachsende Baustoffe / Dammstoffe
Okobilanz (KG300) vorhanden: 6,7kg CO2/(m2a)

« Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Gberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe
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Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Boden- und troggebunden, > 30 % der Fassadenflache

* Dachbegrinung: Biodiversitatsgrindacher

* Freianlagen: Erhaltung und Schutz von GroRbaumen, fiir den Ersatzneubau sind 63 Baumfallungen
erforderlich, davon 44 Stuck nach Baumschutzverordnung geschitzte Bdume. Diese Fallungen
werden durch die Pflanzung von 59 heimischen Laubb&umen, die eine hohe Toleranz gegeniber
Trockenheit aufweisen, kompensiert.

e) Forderverfahren

* Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: Antragstellung erfolgt
* BayFAG Art. 10: Férderantrag in Erstellung

» KfW-Fodrderung: Antrag bewilligt

» BayFHolz: Antrag gestellt

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 205,83 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 4,88 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 2,02 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkosten

bereinigte Kosten

Grundsticksbedingt
u Schall- LErmschutz
m Dachnutzungen

Stapelung

m Beschleunigung

Klima

g) Termine

« voraussichtliche Inbetriebnahme MRE 3.Q/2023
« voraussichtliche Inbetriebnahme ENB 3.Q/2028
« voraussichtliche Inbetriebnahme Rasenspielfeld 2034 (nach Abzug MRE)

h) Fazit

Der Schulneubau mit den erforderlichen Nutzungseinheiten kann umgesetzt werden. Die Ziele der
Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimadkologie werden im Zeitrahmen erreicht.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
4. SBP »Planungskonzept*

Neuer Standort: Im Gefilde
neue Forderschule Geistige Entwicklung, Errichtung einer Pavillonanlage

Stadtbezirk 16 — Ramersdorf-Perlach

Status

PA/PG

Ergebnis der Taskforce

Gl | E(N) | EB) | N | NST | PAV Prioritat: AA 2021

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 21.12.2022, Stadtratsbeschluss
4. Schulbauprogramm (Anlage B5)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Errichtung einer Pavillonanlage mit 6 Clustern (27 Klassen) zum Schuljahr 2025/2026 zur Nutzung als
Foérderzentrum geistige Entwicklung

* Ausreichend Platz fur Bring- und Holverkehr fur Férderschulkinder, nach Mdglichkeit mit
Wendehammer

 Parkplatze fir Kraftfahrzeuge, oberirdisch, gem. Stellplatzsatzung

» Fahrradabstellplatze gem. Fahrradabstellplatzsatzung
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* 1 Verkehrs Parcours
* Freisportanlagen:
1 Allwetterplatz (28 x 44 m mit Weitsprunganlage),
1 kleines (nicht normgerechtes) Rasenspielfeld
(weitere Freisportanlagen dariber hinaus auf Flurstiick nicht abbildbar)

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* (Teil-) Umzug in den Campus Ost Fehwiesenstralle

« Entlastung der Mathilde-Eller-Schule

* Interimsnutzung der GS Haager Str. durch die Forderschule

* Im sudlichen Teil des Flurstiickes 2043 wird derzeit eine Interimsbebauung (Nutzung bis Ende 2025)
durch das Kommunalreferat durchgefiihrt.

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 4. SBP vom 21.12.2022

 Aufgrund des schlechten Bauzustands der Pavillonmodule an der Zielstattstral3e wird die
Pavillonanlage als gesamter Neubau ausgefiihrt

« GrundstiicksgroRe: es kénnen alle stadtischen Flurstiicke, die laut FNP Erziehung vorsehen, fir das
neue SFZ genutzt werden.

« Standzeitbegrenzung auf unter 10 Jahre

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Im Norden des Grundstickes liegt eine KiTa (Holzpavillon), im Studen wird derzeit eine Interimsnutzung
(Wohnheim)fur 24 Monate aufgebaut. Auf dem nérdlichen Nachbargrundstiick befindet sich der
Bestandsbau einer Feuerwehreinsatzstelle, im Osten grenzt Wohnbebauung an die Strae Im Gefilde
an. Im Siden befindet sich ein Wald, im Westen Griin- und Parkanlagen.

Die Anordnung der Gebaude in Richtung StralRe bringt folgende Vorteile mit sich:

- Bring- und Holverkehr mit Adressbildung im Schulhof

- Allwetterplatz der Sportanlagen maximal entfernt von Wohnbebauung (Schallschutz)

- gut Ubersichtlicher Pausenhof und klare raumliche Trennung zwischen Anlieferung und
Pausenhof, Sportflachen

2. Funktionen

Errichtet wird ein Schulférderzentrum mit 27 Klassen (ausschlieBlich geistige Entwicklung) als
Interimsgebaude fir eine Standzeit von 10 Jahren. Es handelt sich hierbei um ein nichtunterkellertes 3-
geschossiges Gebaude.

Der Pavillon ist barrierefrei erschlossen, dazu verfligt die Anlage auch Uber einen Aufzug in das erste
und zweite Obergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem die Aula mit Mehrzweckraum,
Fachlehrraume, die Verwaltung und die Versorgungskiche. Im ersten Obergeschoss ist eine
Lehrkiiche untergebracht. Die 27 Klassezimmer, 14 Gruppen- inkl. erforderlicher Sanitar-, Aufenthalts-
und notwendige Nebenrdume sind auf das tbrige Gebaude verteilt.

Die Freiflachen werden auch hinsichtlich der Zuwegung (Anlieferung Kiiche und Bring- und Holdienst)
gestaltet.
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3. Besonderheiten

Auf Grund der Férderschule geistige Entwicklung muss fir die GesamtmalRnahme eine Liiftungsanlage
vorgesehen werden, da Fenster auf Grund Nutzerverhaltens nicht getffnet werden kdnnen. Zudem
werden die Kinder grotenteils mit Kleinbussen zur Schule gebracht und wieder abgeholt. Hierflr wird
eine zweite Zufahrt mit Wendehammer und Parkbuchten fir die wartenden Kleinbusse im Stiden des
Grundstiicks vorgesehen.

4. Bauablauf
Das Projekt wird in einem Bauabschnitt durchgefiihrt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Der Soll-Ist-Vergleich des Raumprogramms liegt innerhalb der Toleranz und wird somit eingehalten. In
einzelnen Raumgruppen in untergeordneten Bereichen gibt es kleinere Abweichungen.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

FNP= E (Erziehung)

§30 Abs.1 BauGB, B-Plan Nr. 1664, Baugrenzen, GRZ 0,4; GFZ 0,4; II-Ill Geschosse

Schule mit 6500 m? GF (Grundflache)

B-Plan, § 2 Héhenentwicklung: Zur Einschrénkung entlang der Stra3e im Gefilde von maximal zwei
Geschossen kann nach Ricksprache mit der LBK eine Abweichung durchgefiihrt werden. Die
dreigeschossige Pavillon-Anlage darf auch an der Stral3e situiert werden.

5. Planungskonzept, max. Baurechtsausnutzung und Baumschutz werden eng mit dem Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung abgestimmt.

PoODN-~

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebdudehiille: Energetische Qualitat nach GEG, Optimierungen gemal Grundsatzbeschluss Il zur
Klimaneutralitat vom 19.01.2022 angestrebt.

* Raumlufttechnik: Zentrale RLT-Anlage mit WRG

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Grundwasser- Warmepumpe
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 150 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Versetzung Bestands-PAV, Erweiterung Holzmodule

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Flexibilitat/

Anpassungsfahigkeit des Gebaudes, nachwachsende Baustoffe / Dammstoffe, validierte

Okobilanzdaten noch nicht vorhanden

« Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Die Modulanlage ist naturgeman als
umsetzbare d.h. wiederverwertbare Anlage zu konzipieren

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung; Bodengebunden, < 30 % der Fassadenflache

Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbaumen, Neupflanzung von 61 Baumen. Artenreiche und
extensive Wiesenflachen zur Erhéhung der Biodiversitat auf bisher landwirtschaftlich genutzten
Flachen.

e) Forderverfahren

Forderfahigkeit ist auf Grund beschrankter Standzeit ausgeschlossen.
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f) Kosten
Projektkosten (inkl. 5 % Risikoreserve): 64,66 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 3,12 Mio. Euro

IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,751 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.
Sonderkosten

= bereinigte Kosten

———  _ = Grundstiicksbedingt
= = Schall- Larmschutz
=
= Dachnutzungen
— W Stapelung

= Beschleunigung

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme 2025

h) Fazit

Der Pavillonneubau mit den erforderlichen Flachen kann umgesetzt werden.
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Hans-Dietrich-Genscher-StralRe
G9 Pavillon am Bildungscampus Freiham

Stadtbezirk 22 — Aubing-Lochhausen-Langwied

Status

PA/PG*

Ergebnis der Taskforce
Gl E(N) | EB) | N | NST | PAV Prioritat: AA 2021

1. Standort IST / SOLL-Situation

-
_ éffentiiche
(") WC-Anlage

Grinflache
35319

w0
ONG!

Hans-Dietrich-Genscher-Str.
Hans-Dietrich-Genscher-Str.

Bildungscomgys

Bildungscampus
Srinfich

Rasenspielfeld
3531710

Bodenseestr.
Bodenseestr.

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 21.12.2022, Stadtratsbeschluss
4. Schulbauprogramm (Anlage B8)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

Dauerhafter Systembau:

* 1 Lernhaus fur G9

* 1 Fachlehrsaaltrakt fir G9 (3 Fachlehrsale und 1 Sammlungs- und Vorbereitungsraum)
* 3 Raume fir die Beschulung gefliichteter Kinder

« Verteilerkliche mit Speisesaal (nur Essensausgabe)
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b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

Erweiterung des bestehenden Gymnasiums Freiham zur Abdeckung des G9 Bedarfs;
Anbindung Uber die interne Campusstral’e durch eine Unterflihrung an den Schulcampus

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 4. SBP vom 21.12.2022

» zusatzliche Anforderungen in Untersuchung: 6ffentliche Toilettenanlage aufgrund der hohen
Nutzungsdichte auf Sportpark und Campusgelande (Skateranlage)
« weiterer Raum fiir die Beschulung gefliichteter Kinder auf insgesamt 4 Klassenraume

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Auf dem Grundstiick sind Larmschutzwande im Stiden und Osten als Abschirmung fiir den Sportpark im
Jahr 2019 errichtet. Die bestehende Larmschutzwand an der Hans-Dietrich-Genscher-Stral3e wird
weitgehend rickgebaut, um das Gebaude starker in das Straflenbild einzubeziehen und den Zugang von
der Straf3e flr FuBganger und Fahrradfahrer zu ermdéglichen. Im Nordosten der ist zusatzlich der Zugang fir
Feuerwehr, Millentsorgung und Anlieferungen moglich. Siidlich wird eine neue Schallschutzwand zwischen
der Larmschutzwand und der stidostlichen Gebaudeecke errichtet. Fir die westlichen Freiflachen ergibt sich
hierdurch keine Erhéhung der Larmimmissionen, da das Gebaude die Schirmwirkung der Larmschutzwand
Ubernimmt.

Das Gebaude liegt sid-6stlich auf dem Baugrundstiick, ahnlich wie die favorisierte Variante in der
Machbarkeitsstudie. Die Gebaudekante verlauft parallel zu der Baugrenze auf der Ostseite entlang der
Hans-Dietrich-Genscher-Strafe mit einem Abstand von ca. 10m. StralRenseitig wird eine Vorzone mit
Fahrradstandern und Nebenanlagen errichtet, auf der gegeniiberliegenden Seite befinden sich die
Freiflachen fur die Schiler*innen.

Des Weiteren ist eine 6ffentliche WC-Anlage aufgrund der hohen Nutzungsdichte der Skateranlage auf dem
Nachbargrundsttck mit der Flurstick-Nr. 3531/9 zu planen.

2. Funktion

Errichtet wird ein nichtunterkellertes 3-geschossiges Gebaude.
Der Pavillon ist barrierefrei erschlossen, die Anlage verfiigt Giber einen Aufzug in das erste und zweite
Obergeschoss.

» Erdgeschoss: Verteilerkiiche mit Speisesaal, Fachlehrsale

* 1. OG: 1 Lernhaus Gymnasium Fachlehrsale

* 2. OG: 4 Raume fir die Beschulung gefliichteter Kinder

» Dach Uber 1. OG: Biodiversitatsdach mit Terrasse. Teilweise wird die Dachflache mit geschosshohen
Kletterpflanzen eingegriint.

« Dach uber 2. OG: Biodiversitdtsdach mit Photovoltaikanlage

3. Besonderheiten

* Die Schiler*innen des bestehenden Gymnasiums erreichen den Pavillon mit seinen Fachklassen Uber die
ca. 3,5 m tiefer liegende noérdliche Campusstral3e. Von dieser flhrt eine neue Treppenanlage sowie ein
barrierefreier Weg zum Pavillon. Diese liegen auf der 6ffentlichen Griinflache des Nachbargrundstiicks
(Flurstuck-Nr. 3531/9).

» Der Hohenunterschied von ca. 1,2 m zum Sportplatz wird durch Terrassierungen und Sitzstufen gestaltet.

* Die Larmschutzwand zur Hans-Dietrich-Genscher-Stralle wird weitgehend entfernt und durch eine
begrinte Zaunanlage mit zwei Toren ersetzt.
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4. Umsetzung
Das Bauvorhaben wird in einem Bauabschnitt erstellt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Abweichungen bei den Klassenraumen auf Grund Modulbauweise und Flache fiir Bypass-Fluchtspur:
Dafur wird auf den im Modulbau technisch herausfordernden umlaufenden Fluchtbalkon verzichtet.
Das modifizierte Standardraumprogramm fiir einen Zug Gymnasium kann umgesetzt werden.

Die Anforderungen an die Inklusion sind erfullt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Grundstiick Pavillonanlage:

* FNP: Gemeinbedarfsflache Sport Grundstiick

« Teilflache vom Flurstlick-Nr.: 3531/10, Gemarkung Aubing, Stadtbezirksnummer 22, Stadtbezirk
Aubing-Lochhausen-Langwied

* B-Plan Nr. 2068 der Landeshauptstadt Miinchen vom 08.01.2016: gem. § 6 Art der baulichen Nutzung
(Gemeinschaftsflachen): Gemeinbedarfsflache GB 6 (2) "Sportpark” vorgeschlagene Form der Baukorper,
Baugrenzen, festgesetzte Larmschutzwande 3 und 4, festgesetzte zuldssige Wandhéhe WH 20,0 m,
GR 16.000 m?

Treppenanlage / Rampe / 6ffentliche WC-Anlage:

* FNP: Grlinzug

* Flurstick-Nr.: 3531/9, Gemarkung Aubing, Stadtbezirksnummer 22, Stadtbezirk
Aubing-Lochhausen-Langwied

* B-Plan Nr. 2068 der Landeshauptstadt Miinchen vom 08.01.2016: gem. § 6 Art der baulichen Nutzung:
offentliche Grinflache

Bauberatung durch SBO erfolgt noch.
Planungskonzept, max. Baurechtsausnutzung und Baumschutz werden eng mit dem Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung abgestimmt

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

* Gebdudehille: Hohe energetische Qualitat (> GEG ), weitgehend nach den Vorgaben zum
Niedrigstenergiestandard LHM gemafR Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitdt vom 19.01.2022
* Raumlufttechnik: Hybrides Liftungskonzept mit WRG

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

« Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Luft-Wasser-Warmepumpe mit Elektro-Zusatzheizung.
Warmeubertragung Uber FulRbodenheizung.

« Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 30 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

* Bauweise: Holz- oder Holzhybridbauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Flexibilitat/
Anpassungsfahigkeit des Gebaudes, nachwachsende Baustoffe / Dammstoffe

« Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Die Modulanlage ist naturgeman als
umsetzbare d.h. wiederverwertbare Anlage zu konzipieren

Modul D: Griin und Biodiversitat
» Fassadenbegrinung: Bodengebunden, troggebunden, < 30 % der Fassadenflache
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« Dachbegrinung: Biodiversitatsdach (20 cm Substratstarke) mit intensiver Dachbegriinung und PV-Anlage
« Freianlagen: Neupflanzung von Baumen_als Ersatz fir erforderliche Baumfallungen

e) Forderverfahren

* Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: wird mit LPH 3 gestellt
* BayFAG Art. 10: Férderantrag wird mit LPH 3 gestellt

f) Kosten
Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve): 23,68 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 1,05 Mio. Euro

IT-Ersteinrichtungskosten sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkosten

bereinigte Kosten

Grundstuicksbedingt
m Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen
Stapelung
= Beschleunigung
Klima
g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme: 2025

h) Fazit

Der Pavillonneubau mit den erforderlichen Raumbedarfen kann umgesetzt werden. Die Ziele der
Wirtschaftlichkeit und Klimaneutralitat werden im Zeitrahmen erreicht.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept

Kita Bauprogramm 2022

Farnweg 12
Ersatzneubau HfK 2-2-1

Stadtbezirk 20 — Hadern

Status

PA | PG*

Gl | E(N) | EB)| N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll
Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 18.11.2022 Stadtratsbeschluss Kita
Bauprogramm 2022 (Anlage C1)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

¢ Haus fur Kinder mit 24 Krippen-, 50 Kindergarten und 25 Hortplatzen

¢ \ersorgungsbereich: 20.3 GS Canisiusplatz 2

¢ Versorgungsgrad: IST: Krippenbereich 56 % / Kindergartenbereich 96 %

e Prognose 2025 bzw. 2030: 65 % / 115 %
Wahrend der Bauphase ist ein Ausweichquartier fir das bestehende HfK Farnweg 12 erforderlich
(Hortgruppe geplant in der GS Canisiusplatz, KiGa geplant in der Kita Am Hedernfeld)
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b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

o Auf Grund seiner Nahe zum unterversorgten Stadtbezirk Laim ist der Stadtbezirk Hadern
perspektivisch in der Lage, diesen mitzuversorgen

¢ Die Betreuungsplatze der Kindertagesstatte Wirmtalstral’e 126 (25 Kindergartenkinder) sollen
voraussichtlich in den Neubau am Farnweg 12 Gbernommen werden

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2022 vom 18.11.2022

e Umsetzung des harmonisierten Standardraumprogramm Kita vom 18.05.2022
(teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | + Il Klimaneutrale Stadtverwaltung vom
18.12.2019 + 19.01.2022

3. Planung

a Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Es ist ein sehr heterogenes Umfeld: Schule, Kirche, alte Bauernhauser, Hotel, Mehrfamilienhauser,
freistehende Wohnhauser befinden sich rund um das Grundstiick. Auf dem Grundstiick steht
stralRenbegleitend eine markante Baumreihe. Mit der LBK und UNB wurde abgestimmt, dass der
Erhalt der Baume Vorrang hat, das neue Gebdude also nicht die Baulinien einhalten soll.

Sofern die Vitalitdt der Baume ausreicht, werden die Bdume erhalten.

Das neue kompakte 3-geschossige Gebaude wird zurtickversetzt im Grundstliick angeordnet, mit
Abstand zur Baulinie und Baugrenze. Im Osten bildet sich ein gro3ztigiger Vorplatz, im Westen die
Freispielflache.

2. Funktion

Das neue Gebdaude steht in funktionalem Zusammenhang mit der Schule und muss von dort sehr gut
erreichbar sein. Der Hauptzugang ist vom halbéffentlichen stlichen Vorplatz. Die Anlieferung befindet
sich davon getrennt im Norden, wo auch die 2 Stellplatze angeordnet sind.

Die Haupttreppe befindet sich in einem zentralen Bereich. Eine zweite Treppe ist im Norden
angeordnet. Beide Treppen flihren zu Gartenausgangen in den umzaunten Spielgarten.

Die Raume werden Uber den zentralen Spielflur erschlossen. Die Gruppenrdume orientieren sich nach
Sud-Westen, die Versorgungsrdume nach Nord-Osten.

Im EG und 1. OG ist jeweils eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe zusammengefasst.

Im 2. OG liegt der Hort, dem eine weitere Terrasse zugeordnet ist.

Im EG befinden sich zudem die Versorgungskiiche, sowie das Leitungszimmer.

Im 1. OG befinden Mehrzweckraum mit Bezug zu einer Terrasse, der Waschebereich und das Buro
der Hauswirtschaftsleitung.

Im 2. OG befindet sich die stellvertretende Leitung und der Personalraum, sowie ein Raum fiir
Liftungstechnik, wo sich zudem ein Aufgang auf das Dach befindet.

Weitere Technik ist in einer Teilunterkellerung untergebracht.

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Die Baumreihe im Osten muss aufgrund des Abbruchs des darunterliegenden Léschwasserbeckens
bis auf 2 Badume gefallt werden. Auf dem neuen Vorplatz wird die Baumreihe mit Ersatzpflanzungen
wieder hergestellt.
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Die Baumreihe im Siiden bleibt bestehen bis auf wenige Baume, die aufgrund unzureichender Vitalitat
gefallt werden missen.

Das (bio-) diverse Angebot von Erfahrungs- & Erlebnisraumen ermdglicht fiir alle Altersgruppen
verschiedenste Nutzungen im Laufe der Tages- und Jahreszeiten.

Den starken Naturraum des wertvollen Baumbestandes aufgreifend, wird das Erleben der
umgebenden Natur in Verbindung mit gezielter Gelande-Modellierung sowie vielfaltigen
Spielangeboten zum zentralen Thema der Freiflachen.

Besondere Qualitat entsteht Gber die Kombination von einfachen Beldgen und wertiger Ausstattung
sowie der Mdglichkeit zum Gartnern und Wasserspiel.

4. Bauablauf

Vorgezogene Malinahmen: Ab Oktober 2024
Baubeginn: 02 / 2025

Baudurchfhrung I / 2025 — IV / 2026

d) Umsetzung Raumprogramm

Das harmonisierte Raumprogramm flr Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten.

e) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Es gibt keinen Bebauungsplan. Es sind Baulinien und Baugrenzen eingetragen.

In unmittelbarer Nahe sind denkmalgeschitzte Gebaude: Schule am Canisiusplatz und Canisius-
Kirche.

Das Baurecht nach §34 wird ausgenutzt.

1. GFZ: 0,87

2. GRZ: 0,33

3. Geschosshohe, 3,00 m

4. Gebaudehdhe: 7,00 m (OKFFB oberstes Geschoss), 10,80 m (Attika)

5. Baugenehmigungsstand: Vorbesprechungen mit LBK und UNB sind erfolgt

f) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard LHM gemal Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitat vom
19.01.2022

Raumlufttechnik: Hybrides Liiftungskonzept stadteigener Gebaude

Effizienzgebaudestandard: EG 40

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 30 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe
Bauweise: Holzbau

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung:

Neubau, Einsatz nachwachsende Baustoffe/Ddmmstoffe, validierte Okobilanzdaten noch nicht
vorhanden

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Uiberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe.
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Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, > 30 % der Fassadenflache

Dachbegrinung: Extensive Dachbegriinung

Freianlagen: Bestehender GrolRbaumbestand, Ersatzpflanzungen mit standortgerechten Laubbaumen.
Schaffung artenreicher Gehdlzflachen zur Erhdhung der Biodiversitat.

g) Forderverfahren

e KfW-Forderung: Antrag gestellt
e BayFHolz: Antrag gestellt

h) Kosten

¢ Baukosten: 10.640.000€
e Projektkosten (inkl. 10% Risikoreserve bei PA/PG): 11.700.000€
davon Ersteinrichtungskosten: 408.000€, davon IT-Kosten: 12.000€

Sonderkosten
bereinigte Kosten
Grundstiicksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen

Unterkellerung
= Beschleunigung

Klima

i) Termine

¢ voraussichtliche Inbetriebnahme: IV. Quartal 2026

j) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitadt und Klimadkologie werden im Zeitrahmen erreicht
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept

Kita Bauprogramm 2022

Haager StraRe
Neubau HfK 4-4-0 mit Begegnungszentrum

Stadtbezirk 14 — Berg am Laim

Status

PA PG

Gl | E(N)| EB)| N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' fir neue Standorte vom 18.11.2022
Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2022 (Anlage C5)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

¢ Haus fiir Kinder 4-4-0 (Bedarfserh6hung im 14. Stadtbezirk wurde gemaf Prifauftrag im VPA von
3-3-0 auf 4-4-0 erweitert)

¢ Versorgungsbereich: 14,1

¢ Versorgungsgrad: IST: Krippenbereich 49 % / Kindergartenbereich 74 %

e Prognose 2025: 47 % / 76 %

e Prognose 2030: 67 % / 109 % (aktuelle Prognose zur kleinrdumigen Bevdlkerungsentwicklung von
Ende 2020)
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¢ Erweiterte Bedarfsbegriindung: Die Prognosezahlen fur 2030 beruhen auf der Annahme, dass die
Wohnbebauung im Werksviertel bis 2026 abgeschlossen ist und ab 2030 die Kinderzahlen sinken.
Nachdem im Werksviertel die Wohnbebauung nach hinten verschoben wurde, ist davon auszugehen,
dass die Kinderzahlen 2030 héher sein werden als bis jetzt prognostiziert. Somit werden fiir 2030
geringere Versorgungsgrade erwartet als oben angegeben.

e Begegnungszentrum fir Kinder, Jugendliche, Familien und Senior*innen, kurz BGZ
(Trager AKAe.V.)

e Gemeinsame Tiefgarage: 14 PKW Stellplatze und zum Teil Fahrradstellplatze; Millraum

e Nachweis Freiflachen fir HfK und BGZ ebenerdig, sowie im Gebaude als Dachflachen bzw. Loggien

¢ Das Planungsgebiet obliegt planungsrechtlich den Angaben des Bebauungsplans mit Griinordnung
Nr. 2061. Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses zur ,Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030 wurde
im Rahmen der Ausbauoffensive fir Kindertagesstatten die Bauweise in Holz zur Vorgabe fir die
Planung des Gebaudes erhoben.

e Erhdhte Schallschutzanforderungen (Schallschutzwand)

e Nachweis der Stellplatze PKW und Milltonnen in der TG, Fahrradstellplatze grof3tenteils im EG

¢ Klimagerechte Bauweise

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

keine

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2022 vom 18.11.2022

e Umsetzung des harmonisierten Standardraumprogramm Kita vom 18.05.2022
(teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | + |l Klimaneutrale Stadtverwaltung vom
18.12.2019 + 19.01.2022

3. Planung

a Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Gebaudes ist im Umfang und Lage durch den geltenden Bebauungsplan definiert. Es wurden die
mdglichen Parameter ausgeschopft. Die langsseitige Setzung des Gebaudes, parallel zum
Kommunikationsband, ermdglicht eine Abgrenzung der internen Freiflachen als Spielbereiche der
Kinder hin zum 6ffentlichen Stadt- und Straenraum. Die Adressbildung der Zugange, entsprechend
der differenzierten Nutzungen (HfK und BGZ), erfolgt Gber Einziige der EG Fassade als Eingangs-
nischen entlang der August-Everding-StralRe. Der Eingang zum Begegnungszentrum liegt zudem an
der Einmiindung der Anne-Hiob-Stralle an der Nord-Westlichen Gebaudeecke.

2. Funktion

Die Nutzung des Hauses fur Kinder erstreckt sich Uber 3 Geschosse vom Erdgeschoss bis zum 2.
Obergeschoss. Die vertikale Erschlieffung im Inneren erfolgt Giber eine offene Treppe. Die
Kinderbetreuung wird im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss wahrgenommen. Im 2. Ober-
geschoss befinden sich der Personalbereich sowie der Wartebereich fir die Eltern und der Zugang zur
Freispielflache in der Loggia. Die Flure und deren angehéngte Ausweitungen dienen zur Erschlieffung
der Rdume und zur Situierung der Garderoben.

Die Nutzung des BGZ erstreckt sich tiber das Erdgeschoss, 2. und 3. Obergeschoss. Im Erdgeschoss
gibt es ein Café mit Kiiche, die oberen Geschosse werden liber eine Innentreppe und eine
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AuBentreppe erschlossen. Zwei Loggien im 3. Obergeschoss dienen als Freibereich fur Aufenthalt und
Spiel.

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Die notwendigen Freifldchen fur beide Nutzungseinheiten kdnnen ebenerdig auf dem Grundstick nicht
im geforderten Maf} realisiert werden. Als Kompensation werden eine Loggia im 2.0G fir das Haus fur
Kinder und zwei Dachterrassen im 3. OG fir das Begegnungszentrum durch Einschnitte in der
kompakten Gebaudehille angeboten. Auf dem vorhandenen Grundstiick gibt es keine
Bestandsbaume, im 6ffentlichen Bereich werden 6 kleinstammige Baume gefallt und nach den
Bauarbeiten wieder neu gepflanzt. Auf dem eigenen Grundstiick werden 7 neue Baume und diverse
Straucher gepflanzt.

4. Bauablauf

Vorgezogene Malinahmen: keine
Baubeginn: 31.03.2025
Baudurchfihrung Il / 2025 — IV / 2027

d) Umsetzung Raumprogramm

Das harmonisierte Raumprogramm fir Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten.

e) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Das geplante Bauvorhaben bewegt sich mit einigen Parameter auerhalb des Bebauungsplans. Alle
notwendigen Befreiungen und Abweichungen wurden im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid
gestellt und positiv beschieden. Das Baurecht wird vollstdndig ausgenutzt.

1. GFZ: 0,69

2. GRZ: 0,60

3. Geschosshohe, EG. 3,00 m und OG 2,80 - 3,50 m (Satteldach)

4. Gebaudehdhe: 7,00 m (Traufe), 8,50 m (First)

5. Baugenehmigungsstand: Bauantrag liegt der LBK vor

f) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard LHM gemal Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitdt vom
19.01.2022

Raumlufttechnik: Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude

Effizienzgebaudestandard: EG 40

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 80 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Massivholzbauweise, Holzrahmenbau

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung:

Neubau, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten (KG 300) vorhanden: 5,0 kg CO2 /
(m?a)
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Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Uiberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe.

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, ca. 30 % der Fassadenflache.
Dachbegriinung: Biodiversitatsgrindach.

Freianlagen: Schaffung weiterer Gro3baum-Standorte

g) Forderverfahren

e BayFAG Art. 10: Férderantrag gestellt

¢ Bayerischer Jugendring (BJR): Antrag gestellt
e KfW-Foérderung: Antrag gestellt

e BayFHolz: Antrag in Erstellung

h) Kosten

¢ Baukosten: 28.490.000€
¢ Projektkosten (inkl. 10% Risikoreserve bei PA/PG): 31.340.000€
davon Ersteinrichtungskosten: 913.000€, davon IT-Kosten: 18.920€

Sonderkosten

bereinigte Kosten
\ Grundstticksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
/( Unterkellerung
m Beschleunigung

Klima

i) Termine

e voraussichtliche Inbetriebnahme V. Quartal 2027

j) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitdt und Klimadkologie werden im Zeitrahmen erreicht

Anlage zum SBO Sachstandsbericht 2024 Seite 4 von 4




Anlage A7

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept

Kita Bauprogramm 2019

Miinsinger StraBe 17, Haus fiir Kinder 3-4-0, 136 Kinder

Stadtbezirk 19 — Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fiirstenried-Solln

Status

PA PG

Gl | E(N) | EB)| N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss Kita
Bauprogramm, 2019 (Anlage D16)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen
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¢ Haus fur Kinder mit 3 Krippen- und 4 Kindergartengruppen- fur insgesamt 136 Kinder
¢ \Versorgungsbereich: 19,3

¢ \Versorgungsgrad: IST: Krippenbereich 36 % / Kindergartenbereich 74 %

¢ Prognose 2025: 53 % / 87 %

¢ Prognose 2030: 53 % / 88 %

¢ 50 Kindergartenplatze als Ersatz fir Bestandskindergartenplatze

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

Keine

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

¢ Umsetzung des harmonisierten Standardraumprogramm Kita vom 18.05.2022
Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | + Il Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019 +
19.01.2022

3. Planung

a Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Auf dem ca. 2. 750 m2 grofden stadtischen Grundstiick befindet sich im nérdlichen Teil an der
Kistlerhofstr. 127 bereits ein 2-geschossiges Haus fiir Kinder, im sidlichen Bereich an der Miinsinger
Str. 17 ein 1-geschossiger Kindergarten in Pavillonbauweise. Der bestehende Kindergarten an der
Munsinger Stral3e soll nach Fertigstellung des Neubaus in diesen umziehen. Nach Abbruch des
Bestands wird die Flache Teil der neu gestalteten Freiflaiche des Neubaus.

Bei der Entwicklung der Gebaudetypologie wurde auf den Baumbestand Riicksicht genommen und
das Gebaude wurde sehr kompakt und flacheneffizient konzipiert. Auch nach Errichtung des Neubaus
bleibt weiterhin eine groRzligige Griinflache zur Nutzung durch die Anwohner erhalten.

Der Entwurf besteht aus zwei etwa gleich groen, zueinander versetzten rechteckigen Teilbaukorpern
mit zentraler Erschlielung und mittiger Versorgungszone. Entsprechend der Ausrichtung des
Grundstucks erstrecken sich die Baukdrper mit inrer Langsseite von Norden nach Siden. Der
westliche Baukoérper nimmt die 2- Geschossigkeit der gegentiberliegenden Wohnbebauung
stralenbegleitend auf. Der zurlickversetzte, 3-geschossige Gebaudeteil orientiert sich in seiner
Hoéhenentwicklung an den umliegenden Firsthdhen.

2. Funktion

Die Aufenthaltsraume fir die Kinder sind nach Osten und Westen zum Freibereich beziehungsweise
zur gestalteten Vorgartenzone hin orientiert. In den Obergeschossen sind den Gruppenrdumen auf
beiden Seiten Balkone vorgelagert, die als konstruktiver Sonnenschutz, als Fluchtwege, sowie als
Gartenausgange dienen. Angeschlossen an die Fluchtbalkone gibt es an beiden Baukdrpern je eine
aufdenliegende Treppe, die in den umzaunten Freibereich fiihrt.

Die Grundrisse wurden in enger Abstimmung mit dem RBS entwickelt und optimiert. Im Erdgeschoss
befinden sich zwei Gruppenmodule mit je einer Kindergarten- und einer Krippengruppe,
dazwischenliegendem Multifunktionsraum sowie zugehdrigem Abstellraum und Sanitarraum. Ein
groRRzugiger Eingangsbereich mit Spielflur und Zugang zum Garten dient der ErschlieBung des
Erdgeschosses. Im 1.0bergeschoss befindet sich ein weiteres Gruppenmodul, sowie der
Mehrzweckraum, der Intensivraum und die vierte Kindergartengruppe. Alle Geschossebenen sind iber
eine innenliegende zweildufige Treppe miteinander verbunden. Die Kiiche mit Nebenrdumen, der
Aufenthaltsraum fiir das Personal sowie der zentrale Technikbereich wurden im 2.0bergeschoss
untergebracht.
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3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Aufgrund der GroRRe des Bauvorhabens wird zusatzlich zum vorhandenen Kita-Grundstiick ein Teil der
anschlieBenden Griinflache bendtigt. Der Freiraum und die Setzung der Kubatur respektieren und
integrieren den wertvollen Baumbestand. Die Haupterschliel3ung erfolgt von Westen. Entlang der
Munsinger Stral3e sind sldlich des zukinftigen Gebaudes der Haupteingang und auf der
entgegengesetzten Seite ndrdlich der Mitarbeiterparkplatz mit Mullhaus angeordnet. Der Hol- und
Bringverkehr mit PKW wird Uber die Leutstettener Stral3e abgewickelt.

Die Freiflache fir die Kinder teilt sich aufgrund der Gebaudeorganisation in zwei Bereiche, eine
Hauptspielflache und einen Vorgarten, auf. Beide Bereiche sind durch den Hauptzugang geteilt aber
Uber Gartentore verbunden. Die Vorgartenzone wird als Nutz- und Naschgarten ausgebildet. Die mit
ca. 1.400 m2 grofRe AuBenspielflache wird als naturnaher Spielgarten gestaltet. Thema der Gestaltung
ist die Safari, welches sich in Bepflanzung und Spielgerateauswahl widerspiegelt. Am Rand der
Spielflache befindet sich ein Spielgeratehaus. Das umlaufende Terrassenband wird von Beeten fur die
Fassadenbegriinung begleitet.

Durch die Positionierung des Bauvolumens an der westlichen Grundstiicksgrenze wird der
vorhandene, wertvolle Baumbestand respektiert und in die Planung integriert. Dadurch kann ein
Grolteil der geschitzten Baume erhalten werden.

4. Bauablauf

Vorgezogene Malinahmen: Ab Oktober 2024
Baubeginn: 01 /2025

Baudurchfihrung: | / 2025 — 11l / 2026

d) Umsetzung Raumprogramm

Das harmonisierte Raumprogramm flr Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten.

e) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Das geplante Bauvorhaben bewegt sich mit einigen Parameter auRerhalb des vorhandenen
Bauliniengefliges. Durch die Positionierung des Bauvolumens an der westlichen Grundstiicksgrenze
wird der vorhandene, wertvolle Baumbestand respektiert und in die Planung integriert. Dadurch kann
ein Groliteil der geschitzten Baume erhalten werden. Alle Abstandsflachen kénnen als 1 H auf dem
Grundstuck selbst bzw. auf der Halfte der offentlichen Stra3e nachgewiesen werden. Das Baurecht
wird vollstandig ausgenutzt.

Baugenehmigungsstand: Bauantrag wurde am 19.03.2024 positiv beschieden.

f) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudenhiille: Niedrigstenergiestandard LHM gemaf Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitat vom
19.01.2022

Raumlufttechnik: Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude

Effizienzgebdudestandard: EG 40

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 47 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe
Bauweise: Massivholzbauweise
An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung:
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Neubau, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten (KG 300) vorhanden: 7,7 kg CO2 /
(m?a)

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Uiberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe.

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, > 30 % der Fassadenflache.
Dachbegrinung: Extensive Dachbegrinung.

Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbaumen.

g) Forderverfahren

- BayFAG Art. 10: Antrag gestellt
» KIW-Fdrderung: Antrag bewilligt
e BayFHolz: Férderantrag in Erstellung

h) Kosten

¢ Baukosten: 11.210.000 €
e Projektkosten (inkl. 10 % Risikoreserve bei PA/PG): 12.330.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 554.000 €, davon IT-Kosten: 16.720 €

Sonderkosten

bereinigte Kosten
Grundstiicksbedingt

= Schall- Larmschutz

81% f ‘ = Dachnutzungen
/l Unterkellerung

= Beschleunigung

Klima

i) Termine

e voraussichtliche Inbetriebnahme Ill. Quartal 2026

j) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimadkologie werden im Zeitrahmen erreicht
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept

Kita Bauprogramm 2019

PfanderstraBe 27a
Haus fiir Kinder 2-3-0, 99 Kinder (Nutzungsarzt, Gruppengrofe, Anzahl Kinder)

Stadtbezirk 9 — Neuhausen-Nymphenburg

Status
PA PG AG

Gl | E(N) | EB) | N | NST| PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

42141

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

Siehe standardisierte Kurzbeschreibung Anlage D18 4 NBP

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« Haus fir Kinder mit 2 Krippen- und 3 Kindergartengruppen fir insgesamt 99 Kinder

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

- keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

- Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Verséhnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
umgesetzt
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau:

Zweigeschossiger Neubau in Innenhof einer Wohnanlage der Miinchner Wohnen, drei Baukorper
gruppieren sich um zentrale Mitte mit Treppe und Spielflur, der Zugang erfolgt von der Pfanderstralle
im Osten

2. Funktion:

EG: Gruppenraume, Intensivraum, Verwaltung, Kiiche, Technik
OG: Gruppenrdume, MZR, Therapieraum, Verwaltung

3. Freiflachen mit Baumféllungen und Ersatzpflanzungen:
Der vorhandene Baumbestand wird weitgehend erhalten, fir die unvermeidlichen Baumfallungen im

Baufeld- und Zufahrtsbereich werden ErsatzmalRnahmen umgesetzt, die schiitzenswerten Biotop-
flachen werden erhalten.

4. Besonderheiten:

Grundstuck liegt im Innenhof einer Minchner Wohnen -Wohnanlage, viele schiitzenswerte Baume,
teilweise Biotop, Grundstlickszuschnitt und Baubestand erfordern angepassten Gebaudezuschnitt

5. Bauablauf:
Vorgezogene Spartenverlegung im Zufahrtsbereich (bis auf FW), Rodungs- und Baumfallarbeiten,
sowie Abbruch Bestand erfolgt. Geplant fur Juli 2024 — IV / 2025

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm wird weitgehend eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ/GRZ sind im Rahmen der Grundstliicksgegebenheiten ausgeschopft.

2. Geschosshoéhe: EG 3,50 m und OG 3,70 m bzw. 4,10 m (Gebaudeteil mit MZR)
3. Gebaudehdhe: 7,50 m bzw. 8,00 m Gebaudeteil mit MZR

4. Baugenehmigungsstand: Genehmigung wurde erteilt

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard LHM gemal Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitdt vom
19.01.2022

Raumlufttechnik: Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude

Effizienzgebadudestandard: EG 40

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 21 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holzhybridbauweise
- An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau, Einsatz
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, validierte Okobilanzdaten noch nicht vorhanden
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« Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, tGberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe.

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegrinung: Bodengebunden, vorgesetzt als separate Pergola
ca. 30 % der Fassadenflache

Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach

Freianlagen: Schaffung weiterer GroRbaum-Standorte

e) Forderverfahren

- BayFAG Art. 10: Antrag gestellt

« KfIW-Férderung: Antrag gestellt

« BayFHolz: auf Grund beengter Grundstiicksverhaltnisse und technischer Rahmenbedingungen
konnten die Forderbedingungen der BayFHolz nicht vollumfanglich erfillt werden

f) Kosten

- Baukosten: 9.440.000 €
« Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve bei AG): 9.910.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 351.000 €, IT-Kosten: 11.130 € nicht in Projektkosten enthalten

Sonderkosten

bereinigte Kosten
Grundstiicksbedingt

.\ = Schall- Lirmschutz

= Dachnutzungen

Unterkellerung

m Beschleunigung

Klima

dg) Termine

- voraussichtliche Inbetriebnahme Haus fir Kinder I. Quartal 2026

h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitdt und Klimadkologie werden im Zeitrahmen erreicht
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Drexel-Schule’

St Anlage B.j
Direktorium -~
HA Il / BA I
BA-Geschaftsstelle Ost

Datum; 05.08.2021

bag-ost.dir@muenchen.de

- r , Erledigungstermin:
Larmbelastigung durch die Nutzung des Sportplatzes der Ruth- 03.11.2021

BA—Antrags-Nr. 20-26 / B 02846 des Bezirksausschusses

" des Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen vom 03.08.2021 .

"I Andas Referat fiir Bildung und Sport

Zur weiteren Bearbeitung tibermitteln wird Ihnen den oben benannten Bezirksau_sst:hussahtrag
(8§ 12 der BezirksausschussS). Gegebenenfalls sind hierzu weitere Referate/Fachstellen . -

einzuschalten.- Der Vorgang wurde in der genannten Sitzung : -

einstimmig beschlossen.

[ mit Mehrheit beschlossen. o= el ) _ ' = A

[X]. mit folgender MaBgabe bgschlossen;~ _

Das Referat fiir. Bildung und Sport wird gebeten, sowohl ftir SchlieB- und
Offnungsdienst zu sorgen und ggf. den Zaun zu erhdhen. Ferner soll ein Schild

_mit Festlegung der erlaubten Nutzungszeiten und ,hicht an Sonn- und
Feiertagen® angébracht werden. L e

" Alternative 1; Antwoft_sChreib’en an den, Bezirksausschuss

Bei laufenden Angelegenheiten der Verwaltung, fur die der Oberblirgermeister bzw. in.den
Fallen des Art. 88 Abs. 3 GO die Werkleitung zustandig ist, wird dem Bezirksausschuss das
Ergebnis schriftlich bekannt gegeben. Bitte beachten Sie, dass der Antrag innerhalb von drei
Monaten erledigt werden soll (§ 12 Abs. 3 der BezirksausschussS): =l

Alternative 2: Beschlussvorlage fiir den Stadtrat oder Bezirksausschuss

> Stadtrat (vgl. GeschO) -

Ein Antrag des Bezirksausschusses, fur den der Stadtrat zusténdig ist, wird von dieseim
oder einem seiner _beschlieﬂenden-Ausschi]sse behandelt, soweit dem Antrag nicht bereits

vorher entsprochen worden ist. Der Antrag muss iri der Beschlussvorlage wortlich enthalten
sein. ' ' ' ' ;

‘Antré@ge zu Be‘bauungsplaneh, die in einem 'iaufende_n Bebauuhgspianv__erfahren
eingebracht werden, sind im Rahmen des jeweils darauffolgenden verfahrensmagig
vorgesehenen Billigungs- bzw. Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan zu behandeln.

» Bezirksausschuss . ' S .
« Es liegt in der Angelegenheit ein Entscheidungsrecht des Bezirksausschusses gem. § 9
" Abs. 1 BezirksausschussS i. V. m. Anlage 1 der BezirksausschussS (Katalog) vor (vgl. - -
Ziff. 5.6.7 AGAM). ) n = : , : ; ;
« Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit, welche durch OB-Vollmacht auf den
Bezirksausschuss zur Entscheidung tibertragen wurde (Anhang 3 zur
BezirksausschussS). = . _ : g e
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. Bitte schicken Sie nach Erledigung den beglaubigten Beschluss oder das

Antwortschreiben (das Antwortschreiben muss zwingend iiber die
-Beschlusswesenabteilung zum Einstellen im RIS versandt werden) an:

> An die Vorsitzende des Bezirksausschusses 13 - Bogenhausen
Vorsitzender Herr Florian Ring, Friedenstrale 40, 81660 Minchen

> An das Direktorium HA Il / BA BA-Geschéiftsstelle Ost, FriedenstraRe 40, 81660
_ Mi}_nchen Tel.-Nr, 089 - 233 614 -80 /-81 /-82 /-83 /-84 [-86 Fax-Nr, 089 - 233.614 -85 .

‘| Weitere Hinweise:

Aktenzeichen/Zitat in der Beschlussvorlage: . o
Bei jedem Schriftverkehr sowie bei jedem Telefonat ist der Betreff sowie die Nummer des
Antrages anzugeben. Der Antrag muss in der Beschlussvorlage wértlich enthalten sein.

Wechsel der Federfiihrung:- : . ‘
Die BA-Geschaftsstelle ist unverziiglich schriftlich zu informieren, wenn die Federfithrung bei
der Behandlung des BA-Antrags an ein anderes Referat abgegeben wird und hieriiber
|Zwischen den beiden Referaten Einvernehmen besteht.

In strittigen Fallen ist vor der Abgabe der Federfithrung die abschiieRende Entscheidung des
Direktoriums herbeizufiihren. . :

| Die Bearbeitungsf;ist.kanﬁ aﬁsnahmsweise nicht eingehalten werden:

Wenn sich die Erledigung [&nger hinzieht, sind Zwischenberichte an den Bezirksausschuss
zu erteilen. Die BA-Geschaftsstelle erhélt einen Abdruck des Zwischenberichtes. Bei .
telefonischen Zwischenbgrichten ist die BA-Geschiiftsstelle ebenfalls unverzlglich zu

' yersténdigen. ' ‘ _ J

For evtl, Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Gez.

Anlagen A o 4 ' . , '
1 BA-Antrag ' ‘

. <<Benennung weitere Anlage>>.

Abdruck von I, mit Anlage (im RIS als beteiligtes Fachreferat hinterlegt)
an das

mit der Bitte um Kenntnishahme und ggf. weitere Veraniassung.

I, WV bei D-HAI-BA- BA-Geschiftsstelle Ost
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£BA13 - Larmbeldstiung . ‘ (

4 i 5

Fr 16.07.2021 22:23

Sehr geehrte Frau [

“ich hatte mlch schon einmal bezlglich des Sportplatzes der Ruth Drexel- Schule an den BA gewandt. Nun hat sich aufgrund des stetigen

© Zuzugs im Prinz Eugen die Nutzung des Platzes extremi verscharft. Leider werden die angeschlagenen Nutzungszeiten weit tiberschritten.

Der Platz wird von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsen bis 23 Uhr bespielt. Der Platz kann Mo. - Fr. bis 20 Uhr und am Wochenende

. bis 18.30 Uhr genutzt werden. Dadurch entsteht, auch durch die sehr enge Bebauung, eine sehr hohe Larmentwrcklung Wir kénnen die
Balkoné nicht mehrnutzen und auch die Fenster nicht mehr &ffnen. Was in den heiBen Sommermonaten sehr unangenehm ist.
Auch sind wir am Salzsenderweg durch Kindergérten, Schule, Hort und Sportplatz schon sehr larmigeplagt.,

Leider gibt es fur diesen Platz keinen SchlieBdienst, was doch It. Referat fr Buldung und Sport Bedmgung zur Offnung von.-

¢ —_Schulsportplatzen sein sol[te
Kénnten Sie bitte unser Anliegen bei einer. der nachsten BA S:izungen zur Sprache bnngen?

Uber. Ihre Unterstutzung wiirdlen wir uns sehr freuen

Viélen Dank im Voraus und mit vielen G'n‘jEe_n.

81927 Miinchen
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CsuU*

An

BA-Geschéftsstelle West
Landsbergerstr. 486
81241 Miunchen

Realisierung der Dreifachsporthalle sicherstellen

Antrag

Die Stadtverwaltung, insbesondere das Referat fir Bildung und Sport, wird gebeten, die
Dreifachsporthalle in der Gotthardstr. auch nach dem Ausstieg des SV Laim zu realisieren. Mit
Blick auf die Unterversorgung des Stadtbezirks 25 mit Turnhallen soll dabei insbesondere gepriift
werden, ob eine Realisierung des Baus uber die stadtischen Schulbauprogramme oder
Fordermittel des Freistaates ermoglicht werden kann.

Begriindung

In einer Partnerschaft planten die Lukas-Schule mit dem Sportverein Miinchen-Laim (SV Laim)
gemeinsam auf dem Grundstick an der Gotthardstralle eine in die Erde versenkte
Dreifachsporthalle zu bauen und zu finanzieren. Damit die in der Planung bereits weit
fortgeschrittene Sporthalle trotz Finanzierungsproblemen realisiert werden kann und letztlich auch
von den Kindern und Jugendlichen des SV Laim genutzt werden kann, soll die Landeshauptstadt
Minchen prifen, wie diese in Laim dringend bendtigte Sporthalle anderweitig finanziert und realisiert
werden kann. Eine (Teil-)Finanzierung im Rahmen der Schulbauoffensive erscheint hier als eine
Madglichkeit.

gez. gez.
SPD-Fraktion im BA 25 Laim CSU-Fraktion im BA 25 Laim
Carsten Kaufmann Alexandra GalRmann
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Christlich-Soziale Union
im Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing

ANTRAG
an den BA 21 zur Sitzung am 05.12.2023

Haus fiir Kinder an der Pippinger StraBe 95 zeithah realisieren

Der Bezirksausschuss 21 Pasing-Obermenzing fordert Auskunft dariiber, warum sich der geplante
Neubau an der Pippinger StralRe 95 nun seit Uber sieben Jahren nach Schlielung der
Kindertageseinrichtung verzégert und welcher Zeitplan fur die Errichtung vorgesehen ist. Der BA
fordert, das Projekt mit entsprechendem Nachdruck zu verfolgen sowie auf einen baldigen
Baubeginn und eine zligige Fertigstellung hinzuwirken.

Begriindung:

Im Herbst 2016 wurde das Geb&ude an der Pippinger StralRe 95 wegen baulicher Mangel
geschlossen. Seitdem wird geprift und geplant, Termine werden regelmafig verschoben.
Dringender Bedarf ist ohne Zweifel gegeben, das belegen die alljdhrlichen Suchen verzweifelter
Eltern nach einem Betreuungsplatz.

Im Frihjahr 2020 wurde dem BA mitgeteilt, dass eine Fertigstellung zum Jahresende 2022
vorgesehen ist, nach vier Jahren Planung seit Schlieung 2016 wurden dem Bezirksausschuss
sodann zum Jahresende 2020 Plane vorgelegt, mit denen sich das Gremium eingehend befasste.
Dem BA liegen keine aktuellen Informationen zum Planungs- und Genehmigungsstand oder dem
Bauzeitenplan vor.

Sicherlich hat sich die Corona-Pandemie nachteilig auf den Bauprozess ausgewirkt und die
politische Lage im Osten Europas hat die Baupreise in die Héhe getrieben, das Haus fur Kinder
wird indessen dringend bendtigt und weitere Verzégerungen fuhren, durch steigende Kosten bei
den beteiligten Planungsbiros zwangslaufig zu weiteren Kostensteigerungen. In Anbetracht des
grofRen Bedarfs an Betreuungseinrichtungen ist eine zligige bauliche Umsetzung der Planung
ohne weitere Verzégerungen erforderlich.

Pasing - Obermenzing, den 13.11.2023

Sven Wackermann Maria Osterhuber-Vélkl Frieder Vogelsgesang
Fraktionssprecher stellv. Fraktionssprecherin BA-Vorsitzender
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Blrgerversammlung Stadtbezirk Bogenhausen.

Am 07.11.2023
Antrag 2:
Larm Beldstigung von Sportanlagen.

Das Thema hatten wir schon mehrmals.

Durch die freundliche Unterstiitzung des Bezirksausschuss Mitglied Robert Brannekdmper wurden
am Schulsportplatz der Grundschule am Maria Nindl Platz Schilder angebracht.

Landeshauptstadt Miinchen

Referat fur Bildung und Sport.

Schulgeldnde

Die Nutzung der Sportanlage ist flir Unbefugte untersagt!
Kein offentlicher Spielplatz!

Benutzung auBerhalb der Schulzeiten verboten!

Betreten ist nur unter einer Lehrkraft erlaubt!

Zuwiderhandlungen werden polizeilich verfolgt!

Leider halten sich nur sehr wenige dran.

Der Zaun wurde leider nur zum Teil erhdht, und somit auch ziemlich wirkungslos. Das
Uberkiettern wurde nicht vollstindig verhindert

Nach wie vor wird der Schulsportplatz auBerhalb der Schulzeiten unerlaubt benitzt.
Zerstorung und Vermiillung ist die Folge.

Es gibt genligend andere Spiel- und Sportpldtze im Prinz-Euge-Park.
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Blrgerversammlung des E Stadtbezirkes amL ‘ ‘r 1

Betreff (Wiederholung von Seite 1 — bitte nur 1 Them‘ pro Wortmeldebogen)

ENFER VU U% DeS \J\/ o\ QWA Navi
>\ (W : )i SU

Antrag (Bitte formulieren Sie so, dass mit "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" abgestimmt
werden kann) oder Anfrage:

=> £ Gg ue

—

O \/\) o~ 4 X C_\l > C\'A
STET-SR. by -\Serrew Ei\JCvAI\.G GERLOSSTR , |

e\\cer Deiwnen
IS 0 m\\/\C\\/\NR
aut C)\ewx \Sc;\m\(i \W\A quae( AaS %a\n)e

gets autr Oewn Sc\\v\ |

(_Emﬂvgmuw D&;E nhaestercren) ||

Raum fir Vermerke des Direktoriums - bitte nicht beschriften -
Dohne Gegenstimme angenommen %ﬂ Mehrheit angenommen

Dohne Gegenstimme abgelehnt Dmit Mehrheit abgelehnt
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Anlage D

Datum: 25.06.2024 @ kﬁpdeﬁha uptstadt
unchen
_ Stadtkammerei
I Investitionsplanung
I und -controlling

SKA 2.21

V13835 Umsetzungskonzept zur Reduzierung der investiven Ansatze - RBS - Schul-
und Kitabauoffensive — Sachstandsbericht 2024

Schul- und Kitabauoffensive — Sachstandsbericht 2024;
Umsetzungskonzept zur Reduzierung der investiven Ansatze in den Jahren 2025 —
2027

im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2024 — 2028
Teilhaushalt des Referates fur Bildung und Sport

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V

Beschlussvorlage des Ausschusses fiir Bildung und Sport am 10.07.2023 (VB)
Offentliche Sitzung

An das Referat fir Bildung und Sport

Die Stadtkdmmerei nimmt zu oben genannter Beschlussvorlage wie folgt Stellung.
Dem Sachstandsbericht 2024 zur Schul- und Kitabauoffensive wird zugestimmt.

Allerdings stimmt die Stadtkammerei dem Abschnitt ,Umsetzungskonzept zur Reduzierung
der investiven Anséatze“ nicht zu.

Die investiven Konsolidierungsvorgaben aus dem Beschluss der Vollversammlung vom
20.12.2023 wurden entsprechend der nachfolgenden Tabelle nicht vollumfanglich erfullt.

2025 2026 2027
Konsolidierungsvorgabe in Tsd. € 361.077 406.415 539.085

Referatsvorschlag (Summe) 156.520 167.791 270.263

Konsolidierungssaldo in Tsd. € 204.557 238.624 268.822

Der Stadtkdmmerei ist bewusst, dass das Referat fur Bildung und Sport den Bildungsauftrag
durch die Bereitstellung der kostenintensiven Schulinfrastruktur erfillen muss. Dennoch
mussen auch bei den Pflichtaufgaben alle Anstrengungen unternommen werden, der extrem
steigenden stadtischen Verschuldung entgegenzusteuern.


eva.borrmann
Textfeld
Anlage D


Die Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern, mit dem Ziel einer spirbaren Anhebung der
staatlichen Beteiligung an der stédt. Bildungsinfrastruktur, missen hierbei zwingend
intensiviert werden.

In diesem Zusammenhang wird auf das laufende Verfahren zur investiven Kostenerstattung
im Rahmen der Wiedereinfihrung des neunjdhrigen Gymnasiums hingewiesen. Die von der
Landeshauptstadt Mlnchen favorisierte und angestrebte Lésung einer optimalen staatlichen
Kostenbeteiligung erfordert weiterhin erhebliche Anstrengungen, den Freistaat Bayern hierfiir
zu Uberzeugen,

Gleichwohl erfordert die aktuell angespannte stadtische Finanzsituation, verbunden mit der
sich abzeichnenden weiteren Schuldenentwicklung auch bei der Schaffung der kommunalen
Bildungsinfrastruktur ein langfristiges Umsteuern, insbesondere auch im Sportbereich.
Hierbei sind sowohl padagogische Anforderungen als auch bauplanerische Faktoren ins
Kalkil zu ziehen.

Aufgrund der sehr angespannten finanziellen Lage ist es unvermeidlich jede Mdglichkeit zu
nutzen, die vom Stadtrat beschlossenen Konsolidierungsvorgaben zu erfillen.

Aus Sicht der Stadtkammerei ist ein starker Blick auf den gesamten Finanzplan, dem das
fortgeschriebene Mehrjahresinvestitionsprogramm 2024 — 2028 zugrunde zu legen ist,
unvermeidbar. Hierbei ist darauf zu achten, dass das gesamte Investitionsvolumen
finanzierbar bleibt.

Die Stadtkammerei bittet darum, die Stellungnahme in die Beschlussvorlage einzuarbeiten
oder als Anlage beizuflugen.

_ Gezeichnet

Frey, Christoph am Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.25.06.2024

Abdruck von {. an
Direktorium HA Il -V
Stadtkdmmerei HA 2.23
Stadtkdmmerei HA 2.22.
z. K

. z. A./WV



Anlage E

~ Behinderten
- Beirat

* der Landeshauptstadt

Miinchen
Behindertenbeirat der Landeshauptstadt Minchen,
Facharbeitskreis Schule, Burgstr. 4, 80331 Minchen
An das c/o
Referat fur Bildung und Sport Behindertenbeirat
;”d d?s , Burgstr. 4
adretera 80331 Miinchen

Ser Mail an Tel.: 089/233-21971
Beschlussvorlage.rbs@muenchen.de www.behindertenbeirat-muenchen.de
und behindertenbeirat.soz@muenchen.de

beschluss-und-
berichtswesen.bau@muenchen.de

Datum
20/06/2024

BV Nr. 20-26/V
Schul- und Kitabauoffensive —~ Sachstandsbericht 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank flr die Zuleitung des Entwurfs der Beschlussvorlage "Schul- und Kitabauof-
fensive — Sachstandsbericht 2024; Umsetzungskonzept zur Reduzierung der investiven An-
satze in den Jahren 2025 - 2027 im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2024 — 2028, Teilhaus-,
halt des Referates fur Bildung und Sport".

Der Facharbeitskreis Schule geht, in Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten, den
vorliegenden Entwurf mit. '

Da das Thema der Duschen noch einmal aufgegriffen wurde, mdchten wir die Haltung des
Stadtischen Beraterkreises mit einer kleinen Einschrénkung teilen. In den barrierefreien Toi-
letten, die den jeweiligen Clustern im Lernhaus zugeordnet sind, braucht es nicht zwingend
eine Dusche; wohl aber eine Liege und auch die Méglichkeit, einen Personenlifter unkompli-
ziert nachrsten zu kénnen. Allerdings méchten wir dringend anregen, die Entscheidung
Uber den Einbau einer Dusche von der GréRe des Schulhauses / Lernhaus-Clusters abhén-
gig zu machen. Eine solche Pflegeeinrichtung in der unmittelbaren Néhe der Lernhaus-Clus-
ter zu haben, halten wir fir angebracht. Lange Wege in den Sportbereich sollten vermieden
werden. Zu oft wurden in der Vergangenheit Schiler*innen wegen dieser fehlenden Vorkeh-
rung der Schulbesuch verweigert.

Diese Anmerkung ersetzt nicht die allgemeine Anforderung, dass in den 6ffentlich zugangli-
chen Bereichen (Versammlungsstatte) und im Sport-Umkleidebereich eine "Toilette fiir alle"
mit einer Dusche und Personenlifter vorhanden sein muss.

An dieser Stelle sei es uns erlaubt darauf hinzuweisen, dass wir um die Notwendigkeit der
finanziellen Konsolidierung und Sicherung der Investitionen im Schulbau wissen. Wir méch-
ten dennoch eindringlich darum bitten, dass Kirzungen oder eventuell notwendig werdende
Einsparungen nicht zu Lasten der Barrierefreiheit und der inklusiven Ausrichtung unserer
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Munchner Schulen gehen. Neben der Verpflichtung der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention werden heute gemachte Einsparungen in diesem Bereich uns spéter in der
Nachristung viel teurer kommen.

Mit freundlichen Grilten

gez. gez. » gez.

Vorsitzende stellv. Vorsitzende stellv. Vorsitzender A
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