Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Gehwegunterführung Freiham

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Bildungscampus und Sportpark

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2016				2017				2018				2019				2020				2021					
			*																									
Bedarfsplanung																												
Vorplanung	01/16	06/16	X	X																								
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	07/16	03/17			X	X	X																					
Vorb. d. Ausführung	04/17	12/17						X	X	X																		
Baudurchführung	03/18	12/18									X	X	X	X														
Fertigstellung	12/18													X														
Abrechnung	01/19	06/19													X	X												

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		100	1600	1120		
Risikoreserve	290 (in 2020)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	130					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20<XX>	< >	< >	< >	< >	< >	< >

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: <ERLÄUTERUNGEN>