

Telefon: 233 - 62400
Telefax: 233 - 62405

Münchner
Stadtentwässerung

Klärwerk Gut Marienhof
Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik
in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilter

Termin- und Mittelbedarfsplan
Entwurfsplanung

Grobterminplan

	2019				2020				2021				2022				2023				2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Bedarfsplanung (2017)																								
Ingenieurverträge (2017)																								
Vorplanung (2018)																								
Entwurfsplanung (2018)																								
Genehmigungsverfahren	X	X																						
Vorbereiten der Ausführung		X	X	X																				
Baudurchführung					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Inbetriebsetzung													X	X	X	X	X	X	X	X				
Abrechnung																					X	X	X	

Mittelbedarfsplan / Anmeldung Wirtschaftsplan 2020

Mittelbedarf in Tsd. €	Jahressummen					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamt	1.350	1.000	9.360	11.390	9.865	35
davon Bau	0	0	8.700	10.700	9.175	0
Planung	1.350	1.000	660	690	690	35